

# สำเนาคู่ฉบับ



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

### เรื่อง กำหนดวันตรวจรับการจ้าง

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวใหญ่ประสพผล โดยนายสมร มัตติตานัง เป็นผู้ดำเนินการโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเครือชูด ม.๗ - บ้านหนองเครือชูดพัฒนา ม.๑๒ ต.ลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ วางท่อเมนประปา ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ รวม ๑๓.๐๐ จุด จำนวน ๒๕๔.๐๐ ท่อน พร้อมฝังกลบ (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงได้กำหนดวันเพื่อทำการตรวจรับการจ้างโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองเครือชูด ม.๗ - บ้านหนองเครือชูดพัฒนา ม.๑๒ ณ สถานที่ดำเนินการ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

  
ตรวจ.....  
ทวน.....  
ร่าง.....  
พิมพ์.....